Project	같은 하늘	아래			조예지		김영서	1																			
Manager	조예지	-1-11			모에지 나원경		정지원	1																			
Write	정호진				이성조		정호진	1																			
Version	0.9				프론트		백	1																			
Issued date		8			전체			1																			
			W. I B I I	St											10월											11	월
			Work Break-down	Structure					1주				2주				<u>주</u>			4주				5주		П	Ī
D	<b>C</b> 1		T1 .	FLELTI	sched	lule	ᆙᄎᄆᄱᄓᄀ	월 화	수	릭금	토일	월 화	수 목	금토	로 일 음	월 화 =	수 목·	글토	일 월	화수	목 금	토	월	화수	목 금	토	1
Procedures	Steps		Tasks	담당자	시작일	종료일	산출물/비고	10 11	12 1	3 14	15 16	17 18	19 20	21 2	2 23 2	24 25 2	6 27 2	28 29	30 31	1 2	3 4	5 6	7	8 9	10 11	12	1
1.0.0. 착수 및	ļ 프로젝트 7	기획																									
	1.1.0. 프																										Ţ
			기획 요구사항 파악	전체	10월 10일	10월 11일	브레인스토밍																				┵
			Ground Rule 설정	전체	10월 10일	10월 10일	-																				┵
			기술 스택 선정	전체	10월 11일	10월 11일	-																$\perp$			┸	$\downarrow$
i			기획 명세서 작성	전체	10월 12일	10월 14일	기획명세서																			$\perp$	$\perp$
			기획 명세서 검토	정호진	10월 18일	10월 18일	기획명세서																			_	╧
	1.2.0. 협약	_						Ш															$\perp$			4	ļ
			노션 구축	정호진	10월 10일	10월 11일	프로젝트 노션			$\perp \perp$					$\perp \perp$	$\perp \perp$	$\perp \perp$	$\perp$		$\perp$		$\perp \perp$	$\perp \perp$			$\perp$	1
		1.2.2.	Git 생성	전체	10월 11일	10월 11일	Gitlab	+	$\vdash$		_	$\vdash$		++	++	++	+	+	$\dashv$	-	_	+	+	$\perp$		+	$\downarrow$
		1.2.3.	JIRA 생성	전체	10월 14일	10월 14일	JIRA								$\perp$	$\perp$	+			-		++	+			+	+
00 보서/A	1 계	1.2.4.	MM 세팅	조예지	10월 10일	10월 17일	Mattermost																				Ļ
.0.0. 분석/실	2.1.0. 메 <sup>4</sup>		1	1	<u> </u>			_							++											#	¥
	2.1.0.		와이어프레임	프론트	10월 13일	10월 17일	와이어프레임																			+	+
			와이어프레임 수정 및 퍼블리싱	프론트	10월 13일	10월 17일	와이어프레임	++-							+		+			+	_	+	+			+	+
			디자인 요소 기획	프론트	10월 10월	10월 18일	- 작이어프데임	++	++	+	-			$\vdash$	++	++	+	+		+	-	++	+		-	+	+
	2.2.0. 시:			===	10 2 19 2	10 월 19 월	-			+																+	+
	2.2.0.		시스템 아키텍처 설계	백	10월 20일	10원 21일	아키텍처 설계도																			+	+
			프로젝트 구조 설정 (파일트리)	전체		10월 21일				+					+	+	+					++	+			+	$^{+}$
0.0. 프론트	개발	C.C.C.		E-11	102 202	102 212	72-9 122																				
_	3.1.0. 시:	스템 구축																								т	T
			React-Native, TypeScript 개발 환경 구축	프론트	10월 21일	10월 21일	포팅 매뉴얼																			T	T
			개월 완성 구국 안드로이드 스튜디오 설치	프론트	10월 21일	10월 21일	포팅 매뉴얼	++	++	+	-	$\vdash$			++	++	+	+		+	-	++	+		-	+	+
			기타 개발 환경 세팅	프론트	10월 21일	10월 21일	포팅 매뉴얼	++	++	+					++	+	++	+	+	+		++	++			+	+
	3.2.0 서	<u> </u> 3.1.3. 비스 개빝			105715	.02212	20 111 2																			+	+
	J.E.0 111		intro 페이지 개발	이성조	10월 24일	10월 25일	-																				H
			globe 페이지 개발	나원경	10월 24일	10월 27일	-	++	++	+	$\dashv$			+				+	+		+	++	+			+	$^{\dagger}$
			message_create 페이지 개발	조예지	10월 24일	10월 25일	-			+								+	$\dashv \dashv$			+	+			+	t
			poster 페이지 개발	조예지	10월 25일	10월 26일	-			+					++			+	$\dashv \dashv$		+	+	+			+	t
			message_VR 페이지 개발	조예지	10월 26일	10월 31일	-			$\top$					++						$\top$		+			+	t
			main 페이지 개발	이성조	10월 26일	10월 31일	-			$\top$					+					$\dashv$			$\top$			+	t
			message_detail 페이지 개발	나원경	10월 27일	10월 30일	-			$\top$					+								$\top$			$\top$	t
		3.2.8.	notification 페이지 개발	나원경	10월 31일	11월 2일	-			$\top$					$\top$	$\top$							$\top$			T	t
			map 페이지 개발	조예지	11월 1일	11월 4일	-			$\top$					$\top$	$\top$		$\top$					$\top$			T	Ť
		3.2.10.	message_list 페이지 개발	이성조	11월 1일	11월 2일	-			$\top$					$\top$		$\top$	$\sqcap$								T	İ
		3.2.11	settings 페이지 개발	나원경	11월 2일	11월 4일	-																			T	Ì
		3.2.12	loading 페이지 개발	조예지	11월 5일	11월 5일	-									$\top$		$\top$								T	

Project	같은 하늘	아래			조예지		김영서	1																										
Manager	조예지	1-11			나원경		정지원	1																										
Write	정호진				이성조		정호진	1																										
Version	0.9				프론트		백	1																										
Issued date		18			전체		'	1																										
					<u> </u>											10	실													11	월			
			Work Break-down	1 Structure					12	~ 주				2주				32	 F				4주					5주	<u> </u>		ī	-	6주	_
B	61		T. J.	FLELTI	sched	lule	ᄮᄎᄆᄱᄓ	월 :	화수	목	글토	일 월	화	수 목	금	토 일	월	화수	목	금트	일	월 3	화 수	목	금트	일	월	화수	목	금토	일	월 호	ŀ수	목
Procedures	Steps		Tasks	담당자	시작일	종료일	- 산출물/비고	10	11 12	13 1	4 15	16 1	7 18	19 20	21	22 23	24	25 20	5 27	28 2	9 30	31	1 2	3	4	6	7	8 9	10	11 1	2 13	14 1!	5 16	17
		3.2.13	웹 소개 페이지 개발	조예지	11월 6일	11월 6일	-																											
4.0.0. 백엔드	개발																Ш							Ш					Ш					
	4.1.0. 개	_																																
			ERD 작성	전체	10월 24일	10월 25일	ERD 명세서																					$\perp$			Ш		Ш	
			API 명세서 작성	백	10월 24일	10월 26일	API 명세서	Ш			$\perp$				$\sqcup$					Ш		Ш		$\sqcup$		$\perp$	Ш	$\perp$			$\perp \! \! \perp \! \! \perp$	$\perp$	$\perp \perp$	
	4.2.0 시							Ш																Ш					Ш			4	41	
		_	서버 시스템 구축 (MSA 설계)	정호진	10월 24일	10월 27일	시스템 구조도	ш				_			$\sqcup$			_						Ш				$\bot$	Ш		$\perp \!\!\! \perp$	$\bot$	$\perp \!\!\! \perp$	_
			저장소 구축	정지원	10월 25일	10월 26일	포팅 매뉴얼	$\sqcup$	$\perp$	_	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\sqcup$	$\perp$												_		_	+	+	+	
		4.2.3	CI/CD (지속적 통합 및 배포 환경 구축 - 서버 자동화 배포)	백	10월 27일	11월 10일	포팅 매뉴얼																											
	4.3.0 서																																	
	•	4.3.1	기능 별 API 서버 개발	백	10월 25일	11월 4일	-	П																			П		П		$\Box$		$\Box$	_
			리소스 관리 및 서버와의 연동	정지원	10월 25일	11월 4일	-	$\prod$																							$\Box$		$\prod$	
		4.3.3	외부 타 서비스와의 연동 (SNS 로그인 등)	김영서, 정호진	10월 25일	11월 4일	-																											
		4.3.4	최적화	백	11월 3일	11월 10일	-																											_
		4.3.5	최종 빌드 확인	백	11월 3일	11월 6일																												
5.0.0. 테스트	및 완료																												Ш					
	5.1.0. 유																																	
		5.1.1.	유닛 테스트	백	10월 25일	11월 4일	-	Ш																Ш				$\bot$			$\perp \!\!\! \perp$	$\bot$	Ш	_
			유닛 테스트 결과서	백	11월 3일	11월 6일	유닛 테스트 결과서																					$\perp$					Ш	
	5.2.0. 서		및 성능 테스트															4													Ш	4		
			최종 빌드 테스트	백	11월 3일	11월 10일	-	$\sqcup$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp \perp$		$\sqcup$	$\perp$	$\sqcup$	$\perp$	$\perp$	$\sqcup$	$\perp$	$\sqcup$	_							$\perp$	$\perp \! \! \perp \! \! \perp$	$\perp$	$\perp \! \! \perp$	Ш
		5.1.2.	성능 테스트	김영서	11월 3일	11월 10일	-	$\sqcup$	$\perp$	$\perp$	+	_	+		$\sqcup$	$\perp$	+	+		$\vdash$	_											+	+	
		5.1.3	성능 테스트 결과서	김영서	11월 9일	11월 13일	성능 테스트 결과서																											
	5.2.0. 앱	빌드 및	테스트																														$\Box$	
		5.1.1.	운영 환경 별 앱 빌드 테스트	프론트	11월 6일	11월 7일	-	П									П							П					П		$\Box$		$\Box$	П
		5.1.2.	최적화	프론트	11월 7일	11월 15일	-																											
6.0.0. 릴리즈																																		
	6.1.0. 릴	리즈																																
		6.1.1.	릴리즈(배포) 체크리스트 확인	전체	11월 2일	11월 6일	배포 체크리스트	$\prod$			ot				$\coprod$					Ш								$\perp$	Ш		Ш	$\perp$	Ш	
		6.1.2.	릴리즈(배포) 심사 신청 및 심사 대기	전체	11월 7일	11월 8일	심사 확인서	Ш																							Ш		Ш	
		6.1.3.	릴리즈(배포) 이벤트 - 서비스 홍보	전체	11월 8일	11월 10일	-																											
		6.1.4.	릴리즈(배포) 및 개선	전체	11월 11일	11월 18일	결과 보고서																											